

FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Construcción de un relleno sanitario, clausura del tiradero actual y mejoras a los servicios municipales de limpia de San Luis Río Colorado, Sonora

Certificación: Oct-01

Obra terminada: Nov-15



Ubicación: San Luis Río Colorado, Sonora

Informe de cierre: Nov-15

Sector: Residuos sólidos

Condiciones previas al proyecto

Los residuos sólidos generados en San Luis Río Colorado se desechaban en un tiradero abierto y sin control, debido a la falta de infraestructura adecuada para su eliminación, lo cual contribuía a aumentar la contaminación del suelo y el agua, el riesgo de incendios y los peligros para la salud pública.

Objetivo del proyecto

Mejorar la disposición de los residuos sólidos mediante la clausura del tiradero clandestino y la construcción de un nuevo relleno sanitario y la implementación de varias mejoras, incluyendo la adquisición de equipo para la gestión integral de los residuos sólidos en San Luis Río Colorado, Sonora.

Inversión real: \$(MDD)	4.01
Subsidio del BDAN: SWEP	0.5
Subsidio del BDAN: IDP	0.12
Crédito del BDAN:	1.08
Otras fuentes:	2.31

Alcance del proyecto

La descripción de los distintos componentes del proyecto se dividió en disposición final, recolección, barrido y clausura del tiradero actual. El programa de inversión de las obras propuestas se dividía en tres etapas. La primera etapas tendría una duración de cuatro años, mientras que la segunda y tercera etapas tendrían una duración de tres años cada una.

Inversión prevista \$(MDD)	Al certificar	Variación
Subsidio del BDAN: SWEP	0.50	0%
Subsidio del BDAN: IDP	0.12	0%
Crédito del BDAN:	0.80	-28%
Otras fuentes:	0.96	7%
	1.42	
Total:	3.80	-21%

Otras fuentes: Federal, Estatal, Municipal (9.6MDP); Comunidad (2a y 3a etapas) (14.2MDP)

Población beneficiada:	180,000
-------------------------------	----------------

Resultados

Efectos	Indicadores	Meta	Real (2015)
Mejora en la gestión de los residuos sólidos	Aumento de la capacidad de eliminación de los residuos sólidos	6858	6256
Fortalecimiento de la capacidad institucional	Cumplimiento de la normatividad vigente	100%	0.00

Productos	
Construcción de un relleno sanitario	1
Clausura de un tiradero	1
Adquisición de 10 vehículos recolectores y rehabilitación de tres unidades existentes	No Disponible
Adquisición de equipo de apoyo para el servicio de barrido mecánico	No Disponible

Aportaciones importantes del proyecto
El relleno sanitario contribuyó a evitar el incumplimiento de la normatividad en la disposición de los residuos sólidos.